

Prowind B.V.
T.a.v. De heer R. Koster
Assendorperdijk 1
8012EG Zwolle

Uw brief --
Uw kenmerk --
Zaaknummer 0847200003603
Behandelaar KGW Staals
Bijlage(n) --
Verzenddatum 17 december 2021
Onderwerp Ruimtelijke procedure windpark Diepenhoek

Geachte heer Koster,

Aanleiding

Per brief van 7 juni 2021 hebben wij u laten weten in principe medewerking te verlenen aan uw plan windpark Diepenhoek. Middels deze brief willen wij u informeren over het vervolgproces.

Planning procedure

Per e-mail gaf u aan graag mee te doen met de SDE++ subsidieronde van juni 2022. Dat betekent dat u voor die tijd een vastgestelde omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan. Op basis van onderstaand tijdsplan achten wij het niet realistisch voor deze tijd een definitieve vergunning te kunnen verlenen. Zoals ook in onze eerdere brieven aangegeven wensen wij een zorgvuldige procedure te doorlopen. Met oog voor de omgeving en de maatschappelijke meerwaarde.

Processtap	Periode
Overdragen bevoegd gezag	december – januari 2022
Start extern bureau voor begeleiding proces	maart 2022
Beoordelen planstukken, onderzoeken en project MER	maart – mei 2022
Ophalen ontwerp VvGB bij raad	juni 2022
Opstellen ontwerp omgevingsvergunning met voorschriften en anterieure overeenkomst	juli 2022

Postadres

Postbus 290
5710 AG Someren

Bezoekadres

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Telefoon

0493 – 494 888

Telefax

0493 – 494 850

E-mail

gemeente@someren.nl

Website

www.someren.nl

IBAN rek.nr.

NL56BNGH028.50.07 947

BIC-code

BNGHNL2G

<i>Publiceren ontwerp omgevingsvergunning</i>	Augustus - september 2022
<i>Behandelen ontvangen zienswijzen</i>	September - oktober 2022
<i>Ophalen vastgestelde VvGB bij raad</i>	November 2022
<i>Definitief verlenen vergunning</i>	November - december 2022
<i>Beroepsperiode</i>	Januari - februari 2023
<i>Omgevingsdialog</i>	?
<i>PlanMER geluidsnormen</i>	?

SDE subsidie

In uw e-mail gaf u te kennen dat de laatste mogelijkheid om kans te maken op de SDE subsidie in juni 2022 zal zijn. Na deze ronde volgen er geen nieuwe subsidieronden voor windprojecten.

Volgens onze informatie heeft het PBL op 28 oktober 2021 gecommuniceerd dat na 2025 geen subsidie wordt vrijgegeven voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land. Dat betekent dat tot en met 2025 er nog mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor SDE subsidie. Als deze informatie niet klopt zien wij dat graag aangetoond.

Raadsbesluit

Op basis van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn wij wettelijk verplicht een vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan zowel in ontwerp als bij vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ten behoeve van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. In ons interne werkproces hanteren wij een termijn van minimaal 6 weken voor het aanleveren van agendapunten voorafgaand aan de raadsvergadering. Dit heeft zijn weerslag op de doorlooptijd van de procedure.

Inhuur extern bureau

Zoals eerder gecommuniceerd zijn wij voornemens een extern adviesbureau in te huren voor het begeleiden van de procedure. Op dit moment ontbreekt het ons aan capaciteit en ervaring voor het begeleiden van een ruimtelijke procedure van deze

omvang en maatschappelijke gevoeligheid. Op dit moment zijn wij bezig een uitvraag op te stellen voor de inhuur van deze dienst. Wij verwachten vanaf maart deze opdracht te kunnen laten starten.

Anterieure overeenkomst

Zoals bij ieder ruimtelijk plan waarvoor geen exploitatieplan wordt opgesteld zullen wij een anterieure overeenkomst opstellen. Deze overeenkomsten zijn ook opgesteld bij de ruimtelijke procedures van de reeds vergunde zonneparken in onze gemeente. In deze anterieure overeenkomst leggen wij afspraken vast zoals de afdracht aan het duurzaamheidsfonds en de ontmanteling van de windturbines na de vergunde termijn. Ook maken wij afspraken over het afwikkelen van eventuele planschade.

Uitbreiding netcapaciteit Enexis

In de brief van 11 juni 2021 hebben wij reeds gecommuniceerd dat er op dit moment geen netcapaciteit is binnen onze gemeente. Om deze aansluitcapaciteit te vergroten, zijn wij met Enexis en TenneT in gesprek om tot een plan te komen. Deze programmatische aanpak voor de uitbreiding van de netcapaciteit moet leiden tot een structurele oplossing voor de congestie in het zuiden van onze gemeente. Op dit moment wordt dan ook onderzocht of het mogelijk is een centraal aansluitpunt te realiseren in de omgeving Diepenhoek binnen het vastgestelde zoekgebied 25 van de RES 1.0. Het realiseren van een dergelijk aansluitpunt zal naar verwachting 5-7 jaar in beslag nemen. Zo'n termijn is alleen haalbaar als we maximaal inzetten op systeemefficiëntie, het ontsluiten van een integraal systeem, bestaande uit uw windpark, zonneparken, opslag en energieomzetting. Het proces voor het windpark zal dan ook moeten worden afgestemd met het nader onderzoek en de ontwikkeling van dit toekomstig centrale aansluitpunt.

U gaf telefonisch te kennen zelf als branche in overleg te zijn met TenneT om de uitbreiding van de netcapaciteit te versnellen. Op provinciaal niveau is in afstemming met de 4 RES-regio's programmering en prioritering van de uitbreiding van het elektriciteitsnet door Enexis en vooral TenneT opgestart. Daarbij gaat het zeker niet alleen om grootschalige duurzame opwek, maar ook de woningbouw-opgave, bedrijventerreinen, industrie en mobiliteit.

De regie inzake programmering en prioritering van duurzame opwek van elektriciteit is al enkele jaren zeer ernstig verstoord door marktpartijen (met oneigenlijk gebruik van de Elektriciteitswet).

Wij achten het onwenselijk dat er plannen worden uitgevoerd die de strategische inzet op de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet op basis van de brede opgaven hinderen.

Maatschappelijk draagvlak omgeving

Daarnaast willen wij u uitdrukkelijk meegeven dat wij een zorgvuldige omgevingsdialoog van groot belang vinden, zoals ook in overleg met u besproken. Maatschappelijk draagvlak blijft een belangrijke voorwaarde voor ontwikkelingen op deze schaal. Wij verwachten dan ook dat u zich maximaal zult inspannen om dit draagvlak in de directe omgeving van het windpark te creëren. Dit stellen wij ook als uitdrukkelijke voorwaarde in de ruimtelijke procedure. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat lessons learned in de ontwikkeling van windparken in de laatste jaren, zoals het socialiseren van grondvergoeding, essentieel zijn om in samenspraak met de directe omgeving de voorwaarden te scheppen voor een maatschappelijk gedragen ontwikkeling van het windpark.

Participatie

In uw brief van 7 november 2019 geeft u aan een (financiële) deelname van de gemeente Someren aan het windproject van harte toe te juichen. U zou dan ook graag met ons in overleg treden om een en ander te concretiseren. In onze brief van 12 februari 2019 gaven wij al aan dat de gemeenteraad heeft besloten eerst een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van eventuele participatie. Tot op heden heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden.

Informatieavond Someren-Heide

Op basis van het door ons voorgestelde tijdsplan adviseren wij u de informatieavond in Someren-Heide voorlopig nog uit te stellen.

Vervolg

Wij nodigen u uit om op basis van bovenstaande informatie met ons in overleg te treden over de te zetten vervolgstappen om het ruimtelijk proces in gang te zetten.

Hebt u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-494888. Met het zaaknummer 0847200003603 bij de hand kunnen wij u beter van dienst zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Someren,
de secretaris, de burgemeester,

b.a.




J. Koppers-Van der Krabben D. Blok